ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина»
(ГБОУ Школа № 1103)

117593, Москва, Литовский бульвар, д. 17, корп. 4
ИНН 7728900803 КПП 772801001

e-mail: 1103@edu.mos.ru
телефон (факс): (495) 426-88-11

«Утверждаю»
Директор ГБОУ Школа № 1103 В.А. Дашко

Дорожная карта реализации проекта «Новый педагогический класс в московской школе» на 2020-2021 уч. год

№	Действия по реализации/Мероприятия проекта	**Участники**	**Сроки выполнения**	**Ответственный**	**Ожидаемый результат**
1. Организационные мероприятия.					
1	Формирование рабочей группы, назначение ответственного за реализацию проекта «Новый педагогический класс в московской школе»	Администрация	Август 2020г.	Зам. директора по содержанию, директор.	Согласование действий всех педагогических работников - участников Проекта, а также координация всех направлений Проекта.
2	Утверждение штатного расписания (подбор кадров) для реализации проекта «Новый педагогический класс в московской школе» на 2020-2021 уч. год	Директор, заместители директора	Август 2020 г.	Директор	Создание условий для достижение планируемых образовательных результатов

3	Родительское собрание «Новый педагогический класс в московской школе»	Куратор проекта, классные руководители, зам по содержанию образования, родители 10 класса	Сентябрь 2020 г.	Куратор проекта	Информирование родителей о проекте.
4	Родительское собрание «Новый педагогический класс в московской школе»	Куратор проекта, классные руководители, зам по содержанию образования, родители 9-ых классов	Апрель 2021 г.	Куратор проекта	Информирование родителей о проекте. Формирование списка желающих принять участие в Проекте в 2021-2022 уч.г.
5	Организация диагностических процедур с целью выявления профессиональных предпочтений обучающихся	Психологическая служба, обучающиеся 7-9 классов	Февраль - март 2021 г	Заместители директора	Наличие информации о профессиональных предпочтениях обучающихся, ее учет при комплектовании профильных и предпрофильных классов
6	Создание и заполнение раздела «Новый педагогический класс \ Показатели проекта» на официальном сайте школы и формы в системе КИС ГУСОЭВ	ТемоЦентр, куратор проекта, директор, зам по содержанию	Сентябрь 2020 г.	Куратор проекта	Информационное сопровождение проекта
7	Совещание для кураторов проекта «Новый педагогический класс в московской школе»	Кураторы проекта, научные сотрудники, преподаватели МГПУ	1 раз в месяц сентябрь 2020 г.– июнь 2021 г.	Куратор проекта	Координация действий образовательных организаций – участников проекта
8	Совещание « Результативность участия в проекте 2020-2021 уч.г.»	Администрация, педагогические работники	Июнь 2021 год	Заместители директора, куратор проекта	Анализ результатов участия в проекте, разработка плана реализации проекта в 2021-2022 году.

9	Совещание для педагогических работников проекта «Новый педагогический класс в московской школе»	Педагогические работники ОО, научные сотрудники, преподаватели МГПУ	В течение года	Заместители директора, Куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
2. Организация образовательного процесса в педагогическом классе					
10	Разработка учебного плана проекта, рабочих программ учебных предметов, программ дополнительного образования	Куратор проекта, директор, зам по содержанию образования, председатели М.О.	Июнь -август 2021г.	Зам. по содержанию образования	Учет образовательных потребностей обучающихся
11	Корректировка рабочих программ по предметам	Администрация, председатели МО	Май- июнь 2021 год	Зам по содержанию образования	Учет образовательных потребностей обучающихся
12	Разработка и реализация элективных и факультативных курсов, проводимых преподавателями МГПУ	Обучающиеся проекта, педагоги образовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели МГПУ	Февраль 2021 г.- май 2021 г.	Зам по содержанию образования. Куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
13	Участие в независимой диагностике МЦКО	Обучающиеся проекта, Московский центр качества образования	Апрель 2021 г.	Заместитель директора по управлению качеством образования	Результаты диагностики
14	Реализация курсов по подготовке к предпрофессиональному экзамену	Обучающиеся проекта	Февраль 2021 г. – апрель 2021 г.	Заместитель директора по управлению качеством образования. Куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности

15	Организация и реализация предпрофессионального экзамена	Обучающиеся проекта, педагоги образовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели МГПУ, Московский центр качества образования	Декабрь 2020 г.-май 2021 г.	Заместитель директора по управлению качеством образования	Учет индивидуальных достижений обучающихся новых педагогических классов
16	Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования педагогических компетенций	Обучающиеся проекта, кураторы проекта, педагоги образовательных организаций	В течение учебного года	Классный руководитель	Индивидуальное портфолио обучающихся проекта
3. Организация участия обучающихся в олимпиадах школьников, профильных олимпиадах, в значимых мероприятиях системы Департамента образования и науки г. Москвы					
17	Форум «Город образования - 2021». Участие в работе стенда проекта «Новый педагогический класс в московской школе»	Обучающиеся проекта, педагоги образовательной организации	Август 2021	Заместитель директора по управлению качеством образования	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
18	Городская научно-практическая конференция «Мегаполис как пространство успеха и социальной ответственности»	Обучающиеся проекта, педагоги образовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели, студенты, магистранты МГПУ	Февраль – апрель 2021г.	Заместитель директора по управлению качеством образования	Выступления, стендовые доклады, тексты проектов и исследований обучающихся, педагогов образовательных организаций Учет индивидуальных достижений обучающихся педагогических классов

19	Предпрофессиональная олимпиада «Умения 21 века»	Обучающиеся проекта, педагоги образовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели, студенты, магистранты МГПУ	Декабрь 2020 г. – март 2021 г.	Заместитель директора по управлению качеством образования	Учет индивидуальных достижений обучающихся новых педагогических классов
20	Цикл семинаров «Умения 21 века»	Обучающиеся проекта, педагоги образовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели, магистранты МГПУ	Ноябрь 2020г. – март 2021 г.	Заместитель директора по управлению качеством образования, куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
21	Цикл занятий по проектно-исследовательской деятельности	Обучающиеся проекта, педагоги образовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели, магистранты МГПУ	Ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.	Куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
22	Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников	Обучающиеся 7-11 классов	В течение 2020-2021 учебного года (по графику)	Заместитель директора по управлению качеством образования, куратор проекта	Достижение высоких результатов обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников, наличие призеров и победителей
23	Участие обучающихся в конкурсах проектных и учебно – исследовательских работ	Обучающиеся	В течение 2020-2021 учебного года	Заместители директора, куратор проекта	Достижение высоких результатов обучающихся в конкурсах проектных и учебно-исследовательских работ, наличие призеров и победителей

24	Фестиваль «Зимние краски»	Обучающиеся проекта, педагоги образовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели вузов	Декабрь 2020 г. – январь 2021 г.	Классные руководители, куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
25	Каникулы с Московским городским университетом	Обучающиеся проекта, студенты МГПУ, научные сотрудники, преподаватели вузов	В течении года.	Классные руководители, куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
26	Участие в проекте «Профессиональное обучение без границ»	Обучающиеся проекта	В течении года	Заместитель директора по воспитанию и социализации Классные руководители, куратор проекта	Повышение количества обучающихся новых педагогических классов, получивших документы о профессиональном обучении
27	Участие в проекте Worldskills	Обучающиеся проекта	В течении года	Заместитель директора по воспитанию и социализации Классные руководители, куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
28	Участие в волонтерской и добровольческой деятельности	Обучающиеся проекта	В течении года	Заместитель директора по воспитанию и социализации Классные руководители, куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
29	МГПУ для обучающихся НПК (совместные занятия студентов и обучающихся НПК / мероприятия	Обучающиеся проекта	В течении года	Куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности

30	Подготовка статей, тезисов, публикаций в СМИ о реализации проекта	Педагоги образовательной организации	Ноябрь – июнь 2021 г.	Заместитель директора по содержанию образования. Куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
4. Социальное партнерство.					
31	Расширение круга социальных партнеров по реализации проекта	Образовательные организации, организации социокультурной сферы, общественные организации и др.	Октябрь 2020 г.- апрель 2021 г.	Администрация, куратор проекта	Список организаций-партнеров
32	Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями, требующими педагогических компетенций с участием организаций – партнеров школ	Обучающиеся проекта.	В течение учебного года	Заместитель директора по воспитанию и социализации Куратор проекта	Развитие содержания профильного образования гуманитарной направленности
33	Участие обучающихся в городском проекте «Университетские субботы»	Обучающиеся	В течение 2020-2021 года	Классные руководители, куратор проекта	Учет образовательных потребностей обучающихся
5. Повышение квалификации педагогов.					
34	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Новый педагогический класс в московской школе»	Педагогические работники	Сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	Администрация	Развитие профессиональных компетенций педагогов
35	Участие учителей в профессиональных конкурсах	Педагогические работники	В течение года	Администрация	Развитие профессиональных компетенций педагогов
36	Участие педагогов в обучающих семинарах	Педагогические работники	В течение учебного года	Администрация	Развитие профессиональных компетенций педагогов